
Zpráva o činnosti projektu
STUDOVNA 4
za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013

Autor dokumentu:

Jiří Hanč, 11.11.2012

Projekt	Studovna 4		
Stav	Funguje	Ekonom. čin.	Ne
Vedoucí	Jiří Hanč	E-mail	j.hanc@sh.cvut.cz
Web	Vše podstatné uvedeno na http://wiki.siliconhill.cz/Blok_4		
Aktivní lidé	Jiří Hanč		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1. 3. 2012 – 31. 12. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Studovna 4 je prostor, který je umístěn na bloku 4 ve druhém mezipatře a slouží 24h denně jako místo pro studijní účely.

Prostor je monitorován kamerovým systémem a přístup je na čipovou kartu ČVUT (ISIC). Místnost je vybavena velkými stoly, deskou a příslušným počtem židlí. Plnohodnotné osvětlení zajišťují mimo standartních zářivek také 2 stolní lampičky. U správce jsou k zapůjčení fixy, které lze využít pro výuku na magnetické tabuli. Ve studovně jsou též umístěny i dvě bezdiskové stanice s LCD a příslušenstvím. Připojení na internet je postavené na bázi klient–server. Server je umístěn v serverovně bloku 4, resp. server-housingu s instalovaným operačním systémem Ubuntu. Studovna je též pokryta připojením WIFI pomocí AP zde instalovaném. Ke studiu zde může posloužit i rýsovací prkno.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Jiří Hanč, 16464

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

- Přepsat materiály týkající se studovny do angličtiny
- Vytvořit zpětnou vazbu s uživateli projektu vedoucí k jeho zlepšení
- Udržovat projekt v chodu

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Projekt běžel bez potíží a tím plnil svůj účel – tj. umožnit členům Silicon Hill v klidu studovat.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

- Přepsat materiály týkající se studovny do angličtiny
- Udržovat projekt v chodu

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

- Vytvořit zpětnou vazbu s uživateli projektu vedoucí k jeho zlepšení

- Instalace „Schránky stížností a nápadů“, do níž by uživatelé mohli vhazovat své idee.

2.3 Propagace projektu

Projekt je propagován jednak svým umístěním za prosklenými dveřmi v mezipatře u hlavního schodiště a dále je zmiňován při registracích nových členů. Jelikož je vstup na čipovou kartu, je první seznámení umožněno již při registraci nového člena a přímo zřízením účtu v SUPPu.

2.4 Využívání projektu

Návštěvnost projektu je v průběhu semestru proměnlivá. Dá se říci, že od zápočtového týdne po konec zkouškové období je studovna celodenně využívána. Avšak i v průběhu výukových týdnů zde bývá velký počet studentů.

Přesný počet uživatelů mi není znám, avšak s nějakou odchylkou by se dal získat z počtu přístupů.

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

Z rozpočtu SH celkem 1600 Kč.

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

- Odpuštění IT členství pro správce projektu (2x IT členství - 1600 Kč)

2.6 Teambuilding

Neproběhla žádná teambuildingová akce.

3 Cíle projektu pro nadcházející období

- Vytvořit zpětnou vazbu s uživateli projektu vedoucí k jeho zlepšení
- Udržovat projekt v chodu

3.1 Vize projektu

Projekt je v tuto chvíli pro svůj účel velmi dobře zajištěn. V budoucnosti se pokusím zrealizovat schránku a formuláře na hodnocení projektu od uživatelů a nabídnout jim tak možnost nových nápadů pro jejich větší komfort. Dále je potřeba udržovat projekt v použitelném stavu (tj. zajišťovat chod pc, kontrolovat funkčnost AP a např. řešit problémy s hospodářkou ohledně úklidu, stavu majetku SUZu apod.)

3.2 Organizační zajištění realizace

Většinu věcí si zajišťuji sám. Správu PC a AP se snažím zajišťovat i za pomoci hlavního administrátora Viktora Bohuslava Bohdala a mnohdy přiloží ruku k dílu i Lubomír Jiříšta.

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Pro projekt není vyžadována výrazná hmotná ani technická podpora.

4 Dodatek zprávy

Není potřeba, vše již bylo napsáno.

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Popis	Částka
REF 4482	Odpustek – Základní členství	(2x) 200,-
REF 4483	Odpustek – IT členství	(2x) 600,-
Celkem:		1600,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období	
Popis	Částka
-	-
Celkem:	0,-

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
16464	Jiří Hanč	Správce projektu Studovna 4, Vedoucí projektu Strahovská liga ve stolním tenise, registrátor	2x IT (1600,-)

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
Sada fixů na magnetickou tabuli	100,-
Investiční náklady	
Schránka na připomínky	350,-
Osobní náklady	
Odpustky IT	1600,-
Celkem	2 050,-

Ekonomická činnost	
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období	0,-