
Zpráva o činnosti projektu
Fotokomora
za období 2012 a cíle projektu pro rok 2013



Autor dokumentu:

Pavel Krásenský, 11. 11. 2012

Projekt	Fotokomora		
Stav	Funguje	Ekonom. čin.	Ne
Vedoucí	Pavel Krásenský	E-mail	fotokomora@sh.cvut.cz
Web	fotokomora.sh.cvut.cz		
Aktivní lidé	Pavel Krásenský		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1. 3. 2012 – 31. 12. 2012 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1.1.2013 – 31.12.2013 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Projekt Fotokomora slouží studentům, které baví klasické fotografické postupy a chtějí zdokonalovat své fotografické dovednosti. Projekt spravuje temnou komoru na bloku 10, která je postupně opravována a vylepšována.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Pavel Krásenský, 18548 - vedoucí projektu

2 Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

2.1 Cíle projektu na uplynulé období

- Zajištění plynulého fungování projektu
- Výstavka - umístění rámu s fotografiemi na chodby bloku 10
- Zprovoznění druhého zvětšovacího přístroje
- Vylepšení „červeného“ bezpečného osvětlení

2.2 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

2.2.1 Nejdůležitější události v projektu

Ve fotokomoře bylo změněno uspořádání místnosti pro lepší ergonomii a rychlejší práci. Definitivní vyřešení zatemnění okna přineslo možnost bezpečné práce s filmy i ve dne.

2.2.2 Cíle, které se podařilo splnit

Původní červené osvětlení, sestávající pouze z jednoho závěsného svítidla, bylo posíleno druhou lampou se žárovkou. Díky vyšší intenzitě osvětlení je nyní práce ve fotokomoře příjemnější, aniž by hrozilo poškození fotocitlivých materiálů. Dále byl zprovozněn druhý zvětšovací přístroj (Magnifax III).

2.2.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

Nepodařilo se uspořádat výstavu fotografií na chodbách bloku 10, zejména z časových důvodů. Tento plán se posouvá na příští období, kromě vyzdobení chodeb bloku bude cílem této výstavky také propagovat projekt.

2.3 Propagace projektu

Projekt má funkční webové stránky. Propagován byl pomocí projektových plakátů.

2.4 Využívání projektu

Návštěvnost projektu v uplynulém období byla podobně jako v období minulém asi 1-2 osoby za týden. Během prázdnin byla návštěvnost nižší.

2.5 Přehled financování projektu

2.5.1 Získané finanční prostředky

Projekt byl financován pouze z rozpočtu klubu Silicon Hill. Celkové získané finanční prostředky činily 8000Kč.

2.5.2 Využití získaných finančních prostředků

Z rozpočtu byl nakoupen materiál, nutný pro běh fotokomory - chemikálie, fotopapíry a drobnosti. V tuto chvíli ještě nebyl rozpočet zcela vyčerpán a některé zmiňované položky ještě nemají své ref. číslo.

2.6 Teambuilding

Teambuilding v projektu neproběhl.

3 Cíle projektu pro nadcházející období

3.1 Vize projektu

- Zajištění plynulého fungování projektu
- Výstavka - umístění rámu s fotografiemi na chodby bloku 10
- Hledání potenciálních správců / správkyň

3.2 Organizační zajištění realizace

V projektu nenastaly žádné personální změny, místnost také zůstává nadále stejná.

3.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

Investice v nadcházejícím období jsou spojeny zejména s běžným provozem projektu - fotopapíry a chemie. Není plánován nákup žádných dražších položek.

4 Dodatek zprávy

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Popis	Částka
4008,4470	Odpustky	2100,-
4379	Fotopapíry	1200,-
4378	Černá barva ve spreji	118,-
4399	Destilovaná voda	37,-
	Vyvolávací tank na filmy	1 000,- (odhad)
	Fotopapíry a chemie	3 500,- (odhad)
Celkem:		8 000,- (odhad)

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období	
Popis	Částka
<i>Projekt nemá ekonomickou činnost</i>	
Celkem:	-

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
18548	Pavel Krásenský	Správce projektu	IT, Fotoateliér

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
Fotopapíry	1 500,-
Chemie	1 000,-
Drobný spotřební materiál	400,-
Investiční náklady	
Zvětšovací objektiv	1500,-
Osobní náklady	
Odpuštění členských příspěvků (2xIT, 2xFotoateliér)	3 600,-
Celkem	8 000,-

Ekonomická činnost	
<i>Projekt nemá ekonomickou činnost</i>	-