
Zpráva o činnosti projektu
Včely na Strahově za období 2014 a cíle projektu
pro rok 2015

 **Včely na Strahově**

Autor dokumentu:

Jakub Tobolka, 20.11.2014

Projekt	Včely na Strahově		
Stav	Funguje	Ekonom. čin.	Ne
Vedoucí	Jakub Tobolka	E-mail	vcely@siliconhill.cz
Web	vcely.sh.cvut.cz		
Aktivní lidé	Karel Landa, Josef Ludík, Matěj Petrlík, Josef Hoffmann, David Barák		

1 Úvod

1.1 Účel dokumentu

Tento dokument slouží jako projektová dokumentace vyžadovaná interním předpisem klubu Silicon Hill (dále jen SH) Projekty klubu. Obsahuje část o činnosti projektu za období 1.1.2014 – 31.12.2014 (dále jen uplynulé období), a cíle projektu na období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015 (dále jen nadcházející období).

1.2 Charakteristika projektu

Projekt se zabývá chovem včel na strahovských kolejích. Cílem je seznámit studenty technických oborů se včelařením jako koníčkem i s možností zapojit techniku k pozorování včelstev.

1.3 Aktivní lidé v projektu

- Jakub Tobolka (25800)
- Karel Landa (7760)
- Josef Ludík (24737)
- Matěj Petrlík (24221)
- Josef Hoffmann (20034)
- David Barák (27139)

Zpráva o činnosti projektu za uplynulé období

1.4 Cíle projektu na uplynulé období

- Oživení senzorů a přenos dat na web
- Získání nových aktivních členů
- Zřízení slaměných úlů

1.5 Zhodnocení fungování projektu v uplynulém období

1.5.1 Nejdůležitější události v projektu

Rozšířili jsme počet včelstev na pět z původních čtyř.

Za letošní rok jsme získali přibližně 70kg medu, který byl z části rozdán mezi některé aktivní členy SH.

1.5.2 Cíle, které se podařilo splnit

Získali jsme tři nové aktivní členy díky „Akci prvák“ a Infozchůzkám jednotlivých bloků.

1.5.3 Cíle, které se nepodařilo splnit

Myšlenou slaměných úlů jsme se dále nezabývali z důvodu náročnosti a nutnosti zpětně uvést projekt do funkčního stavu. Též jsme odpustili od obnovení přenosu z pozorovacího úlu.

1.6 Propagace projektu

Proběhla prezentace na „Akci prvák“.

1.7 Využívání projektu

1.8 Přehled financování projektu

1.8.1 Získané finanční prostředky

Projektu bylo na toto období vyčleněno 10 700,- z rozpočtu klubu Silicon Hill, z toho jsme vyčerpali 9 106,-.

1.8.2 Využití získaných finančních prostředků

Za získané finanční prostředky bylo zakoupeno potřebné včelařské vybavení. Dále byl nakoupen dostatek cukru pro krmení včelstev, mezistěny, byl zaplacen příspěvek ČSV+ZO, zakoupeny včelařské potřeby, např. zvlňovač, drátky, roják, barvy na značení matek.

1.9 Teambuilding

Neděláme a nevyžadujeme.

2 Cíle projektu pro nadcházející období

2.1 Vize projektu

- Zřízení malého zahradního domku v místě včelnice z důvodu uschování potřeb pro včelaření. (V nynější době je nutnost neustálého přenášení potřeb mezi blokem 8, kde se nachází sklad a včelnicí.)
- Nadále pečovat o včelstva a podpořit jejich případné rozrůstání.

2.2 Organizační zajištění realizace

- Spolupracujeme s Prof. Karlem Voříškem z ČZU, od kterého získáváme potřebné rady pro včelaření.

2.3 Požadovaná hmotná a technická podpora

- V nadcházejícím období bude projekt finanční prostředky v maximální výši 8780,- Kč.. Prvotní investice pro nás bude nákup na sluneční tavičku a její následné sestavení. Dále také plánujeme koupit refraktometru, díky kterému bychom mohli kontrolovat kvalitu získaného medu. Další položky budou zahrnovat nákup potřebného vybavení a potřeb pro správný chod projektu v následujícím období.

3 Dodatek zprávy

- V současné době se cca. 300m od naší včelnice byl zjištěn výskyt mor včelího plodu. Kvůli této události bylo nutné provést protiopatření, např. dezinfekce používaných nástrojů a nutná kontrola včelstev.

Příloha A. Čerpání rozpočtu v uplynulém období

Ref.	Popis	Částka
6389	Cukr na krmení	3993,-
6387	Včelařské potřeby	2184,-
6510	Včelařské potřeby	1004,-
6727	Odpustky ZS 2014	1000,-
6932	Členské příspěvky a pojištění	380,-
6552	Potřeby pro natření úlů	335,-
6403	Barvy na značení matek	210,-
Celkem		9106,-

Příjmy z ekonomické činnosti projektu v uplynulém období	
Popis	Částka
Celkem:	0,-

Příloha B. Odpuštění členských příspěvků pro nadcházející období

UID	Jméno	Činnost	Odpuštěno
25800	Jakub Tobolka	Vedoucí projektu	800,-
24737	Josef Ludík	Aktivní člen projektu	200,-
24221	Matěj Petrlík	Aktivní člen projektu	200,-
20034	Josef Hoffmann	Aktivní člen projektu	200,-
27139	David Barák	Aktivní člen projektu	200,-

Příloha C. Požadavky do rozpočtu pro nadcházející období

Provozní náklady	
Mezistěny	700,-
Příspěvek zakládající organizace a finance na léčiva	580,-
Barvy na úly	400,-
Sud s víkem pro dočasné uskladnění medu	400,-
Potřebné včelařské vybavení	1000,-
Dezinfekční prostředky	500,-
Investiční náklady	
Materiál na sluneční tavičku vosku	1000,-
Refraktometr	1000,-
Odpustky	3200,-
Celkem	8780,-

Ekonomická činnost	
Odhad zisku z ekonomické činnosti pro nadcházející období	0,-